

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA**  
**No. 100-34-54**  
**FECHA: SEPTIEMBRE 18 DEL 2023**

**"Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.2017000100040 denominado Fortalecimiento del Centro de innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca".**

En calidad de representante legal de ejecutor designado del proyecto de inversión BPIN No. 2017000100040 denominado Fortalecimiento del Centro de innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca" y en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y

**CONSIDERANDO**

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012.

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: "Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación".

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)".

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establece que: "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de estos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 - 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual dio orientaciones del SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.

Que, mediante el Acuerdo relacionado a continuación, se aprobó el proyecto de inversión con No BPIN 2017000100040, denominado Fortalecimiento del Centro de innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca.

Número Acuerdo	Fecha Acuerdo	Ocad	Tipo Acuerdo
86	13/12/19	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	Acuerdo de Aprobación

Continuación de la Resolución de Gerencia No 100-34-54; "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.2017000100040 denominado Fortalecimiento del Centro de innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca".

Que mediante el precitado acuerdo el OCAD designó como entidad ejecutora al IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA y como entidad pública designada para adelantar la contratación de la interventoría a Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca- INFIVALLE. Que, mediante los actos administrativos relacionados a continuación, el representante legal de la Entidad ejecutora incorporó en el capítulo independiente del SGR del presupuesto de esta entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto antes mencionado.

Fecha Acto Administrativo	Número Acto Administrativo	Rubro	Fuente	Valor Incorporado
18/02/20	10-03-01-01	001-3903-1403-2017-00010-0040 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN VALLE INN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Fondo De Ciencia, Tecnología E Innovación	4.497.026.055,00
22/04/20	087-2019	001-3903-1403-2017-00010-0040 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN VALLE INN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Fondo De Ciencia, Tecnología E Innovación	457.120.032,00
12/02/21	100 - 34 - 004	00TI-3903-1403-2017-00010-0040 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN VALLE INN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación	3.599.111.771,00
22/02/21	10-2021	00TI-3903-1403-2017-00010-0040 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN VALLE INN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación	419.026.696,00
10/01/23	100-34-006	00TI-3903-1403-2017-00010-0040 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN VALLE INN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación	124.072.772,00
13/01/23	7-2023	00TI-3903-1403-2017-00010-0040 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN VALLE INN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación	19.046.668,00
Total				9.115.403.994,00

Que el proyecto de inversión se ejecutó según el siguiente balance financiero:

### BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Que los recursos girados al proyecto se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

	DESCRIPCION	Valor	% del Valor aprobado
1	Valor del proyecto	5.044.146.087,00	100,00
2	Valor SGR	4.954.146.087,00	98,21
3	contrapartida	90.000.000,00	1,79
4	Girado (fondos o transferencias)	4.921.368.315,00	97,57
5	Ejecutado (valor ejecutado y liquidado)	4.921.368.315,00	97,57
6	Pago a contratistas	4.921.368.315,00	97,57

Continuación de la Resolución de Gerencia No 100-34-54; "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.2017000100040 denominado Fortalecimiento del Centro de innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca".

	DESCRIPCION	Valor	% del Valor aprobado
7	Saldos no ejecutados para reintegrar (2 - 4)	32.777.772,00	2,43
8	Saldos no ejecutados reintegrados	0,00	0,00

Que de conformidad con el anexo 1, se certifica que la totalidad de los contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión se encuentran liquidados, en los términos de la Ley 80 de 1993 y; demás normas concordantes.

Que, según la información de ejecución de las actividades reportadas, el proyecto fue terminado con el siguiente avance físico y financiero:

Avance físico	Avance financiero
99,29	99,35

Que el proyecto de inversión se ejecutó según el siguiente balance del cronograma:

	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (meses)
Programación Actual	01/05/20	01/05/20	0
Programación Actual	01/10/20	01/10/20	0
Programación Actual	01/11/20	01/11/20	0
Programación Actual	01/12/20	01/12/20	0
Programación Actual	01/01/21	01/01/21	0
Programación Actual	01/02/21	01/02/21	0
Programación Actual	01/03/21	01/03/21	0
Programación Actual	01/04/21	01/04/21	0
Programación Actual	01/05/21	01/05/21	0
Programación Actual	01/06/21	01/06/21	0
Programación Actual	01/07/21	01/07/21	0
Programación Actual	01/08/21	01/08/21	0
Programación Actual	01/09/21	01/09/21	0
Programación Actual	01/10/21	01/10/21	0
Programación Actual	01/11/21	01/11/21	0
Programación Actual	01/12/21	01/12/21	0
Programación Actual	01/01/22	01/01/22	0
Programación Actual	01/02/22	01/02/22	0
Programación Actual	01/03/22	01/03/22	0
Programación Actual	01/04/22	01/04/22	0
Programación Actual	01/05/22	01/05/22	0
Programación Actual	01/06/22	01/06/22	0
Programación Actual	01/07/22	01/07/22	0
Programación Actual	01/08/22	01/08/22	0
Programación Actual	01/09/22	01/09/22	0
Programación Actual	01/10/22	01/10/22	0
Ejecución	01/05/20	01/05/20	0
Ejecución	01/10/20	01/10/20	0

Continuación de la Resolución de Gerencia No 100-34-54; "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.2017000100040 denominado Fortalecimiento del Centro de innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca".

	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (meses)
Ejecución	01/11/20	01/11/20	0
Ejecución	01/12/20	01/12/20	0
Ejecución	01/01/21	01/01/21	0
Ejecución	01/02/21	01/02/21	0
Ejecución	01/03/21	01/03/21	0
Ejecución	01/04/21	01/04/21	0
Ejecución	01/05/21	01/05/21	0
Ejecución	01/06/21	01/06/21	0
Ejecución	01/07/21	01/07/21	0
Ejecución	01/08/21	01/08/21	0
Ejecución	01/09/21	01/09/21	0
Ejecución	01/10/21	01/10/21	0
Ejecución	01/11/21	01/11/21	0
Ejecución	01/12/21	01/12/21	0
Ejecución	01/01/22	01/01/22	0
Ejecución	01/02/22	01/02/22	0
Ejecución	01/03/22	01/03/22	0
Ejecución	01/04/22	01/04/22	0
Ejecución	01/05/22	01/05/22	0
Ejecución	01/06/22	01/06/22	0
Ejecución	01/07/22	01/07/22	0
Ejecución	01/08/22	01/08/22	0
Ejecución	01/09/22	01/09/22	0
Ejecución	01/10/22	01/10/22	0

Que el proyecto contempló las siguientes metas e indicadores de cumplimiento, los cuales se reportan en los siguientes productos:

Indicador de Producto	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Valor Ejecutado	% Ejecución
Centros y parques para el desarrollo tecnológico y la innovación fortalecidos	2019	2019	1,00	1,00	100,00
Centros y parques para el desarrollo tecnológico y la innovación fortalecidos	2020	2020	1,00	1,00	100,00
Centros y parques para el desarrollo tecnológico y la innovación fortalecidos	2021	2021	1,00	1,00	100,00
Laboratorios dotados	2019	2019	1,00	1,00	100,00
Laboratorios dotados	2020	2020	1,00	1,00	100,00
Laboratorios dotados	2021	2021	1,00	1,00	100,00
Empresas apoyadas en procesos de innovación (por tipo de programa o estrategia)	2019	2019	25,00	25,00	100,00
Empresas apoyadas en procesos de innovación (por tipo de programa o estrategia)	2020	2020	25,00	25,00	100,00
Empresas apoyadas en procesos de innovación (por tipo de programa o estrategia)	2021	2021	25,00	25,00	100,00
Innovaciones de procesos realizadas	2019	2019	10,00	10,00	100,00

Continuación de la Resolución de Gerencia No 100-34-54; "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.2017000100040 denominado Fortalecimiento del Centro de innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca".

Indicador de Producto	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Valor Ejecutado	% Ejecución
Innovaciones de procesos realizadas	2020	2020	10,00	10,00	100,00
Innovaciones de procesos realizadas	2021	2021	10,00	10,00	100,00
Innovaciones de producto realizadas	2019	2019	15,00	15,00	100,00
Innovaciones de producto realizadas	2020	2020	15,00	15,00	100,00
Innovaciones de producto realizadas	2021	2021	15,00	15,00	100,00
Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	2019	2019	25,00	25,00	100,00
Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	2020	2020	25,00	25,00	100,00
Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación	2021	2021	25,00	25,00	100,00
Actividades de difusión de nuevas tecnologías o innovaciones realizadas.	2019	2019	1,00	1,00	100,00
Actividades de difusión de nuevas tecnologías o innovaciones realizadas.	2020	2020	2,00	2,00	100,00
Actividades de difusión de nuevas tecnologías o innovaciones realizadas.	2021	2021	3,00	3,00	100,00
Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la I+D+i	2019	2019	40,00	40,00	100,00
Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la I+D+i	2020	2020	20,00	20,00	100,00
Organizaciones beneficiadas a través de la estrategia de gestión de la I+D+i	2021	2021	20,00	20,00	100,00
Estudios realizados	2019	2019	25,00	25,00	100,00
Estudios realizados	2020	2020	25,00	25,00	100,00
Estudios realizados	2021	2021	25,00	25,00	100,00
Cursos especializados para mejorar competencias de desarrollo tecnológico e innovación a nivel industrial	2019	2019	3,00	3,00	100,00
Cursos especializados para mejorar competencias de desarrollo tecnológico e innovación a nivel industrial	2020	2020	3,00	3,00	100,00
Cursos especializados para mejorar competencias de desarrollo tecnológico e innovación a nivel industrial	2021	2021	3,00	3,00	100,00
Entrenamientos especializados en Gestión de la Innovación realizados.	2019	2019	8,00	8,00	100,00
Entrenamientos especializados en Gestión de la Innovación realizados.	2020	2020	8,00	8,00	100,00
Entrenamientos especializados en Gestión de la Innovación realizados.	2021	2021	8,00	8,00	100,00

Que el proyecto de inversión SI  X  NO      ha cumplido con los objetivos del proyecto aprobado.

Que la entidad ejecutora del proyecto dio cumplimiento al registro de información en los aplicativos informáticos dispuestos por el DNP, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015.

Continuación de la Resolución de Gerencia No 100-34-54; "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.2017000100040 denominado Fortalecimiento del Centro de innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca".

Que la información y documentación del proyecto, así como los soportes documentales del presente acto administrativo es verídica, fidedigna y cumple con los requisitos señalados en la Ley 1530 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR y demás normas complementarias y concordantes. En mérito de lo expuesto,

#### RESUELVE

**Artículo 1.** Cerrar el proyecto BPIN No 2017000100040, denominado Fortalecimiento del Centro de innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca, financiado con recursos del Sistema General de Regalías-SGR, por encontrarse terminado, en las condiciones expuestas anteriormente.

**Artículo 2.** He de declarar que existen saldos pendientes a reintegrar para el proyecto. O: Ordénese liberar los recursos del cierre del proyecto mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución, por el valor no ejecutado correspondiente a \$ 32.777.772,00

**Artículo 3.** Remitir el presente acto administrativo, en cumplimiento del Artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, al respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD, de Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE del Sistema General de Regalías, a través del aplicativo GESPROY – SGR, dentro del mes siguiente a su expedición.

**Artículo 4.** Adóptese como parte integral de esta Resolución los Anexos relacionados en la parte considerativa.

**Artículo 5.** La presente Resolución rige a partir de su publicación.

#### COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santiago de Cali a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2023

  
FERNANDO CESPEDES MARTINEZ  
GERENTE GENERAL

Continuación de la Resolución de Gerencia No 100-34-54; "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.2017000100040 denominado Fortalecimiento del Centro de innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca".

ANEXO 1 - Relación de contratos suscritos en la ejecución del proyecto de inversión BPIN No.2017000100040 DENOMINADO Fortalecimiento del Centro de innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca.

Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Identificación Contratista	Valor Contrato Proyecto	Valor Pagado	Valor Liquidado
CA-2020.10.16.001	16/10/20	900235110	288.000.000,00	288.000.000,00	288.000.000,00
CP-2020.05.18.001	18/05/20	1115068632	43.476.090,00	43.476.090,00	43.476.090,00
CP-2020.10.16.001	16/10/20	80075986	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
CP-2020.10.16.002	16/10/20	16710668	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
CP-2020.10.16.003	16/10/20	1107509195	15.140.004,00	15.140.004,00	15.140.004,00
CP-2020.10.16.004	16/10/20	67020553	28.570.002,00	28.570.002,00	28.570.002,00
CP-2020.10.16.005	16/10/20	1112465347	14.284.998,00	14.284.998,00	14.284.998,00
CP-2020.10.16.006	16/10/20	1144196704	11.308.959,00	11.308.959,00	11.308.959,00
CP-2020.10.20.001	20/10/20	1113305452	48.693.222,00	48.693.222,00	48.693.222,00
CP-2020.10.20.002	20/10/20	31906063	37.265.220,00	37.265.220,00	37.265.220,00
CP-2020.10.20.003	20/10/20	6104987	37.265.220,00	37.265.220,00	37.265.220,00
CP-2020.10.20.004	20/10/20	1151957273	19.874.784,00	19.874.784,00	0,00
CP-2020.10.20.005	20/10/20	1118258509	8.695.218,00	8.695.218,00	8.695.218,00
CP-2020.10.20.006	20/10/20	66915717	8.695.218,00	8.695.218,00	8.695.218,00
CP-2020.10.20.007	20/10/20	1234189750	8.695.218,00	8.695.218,00	8.695.218,00
CP-2021.03.11.007	15/03/21	16793198	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
CP-2021.03.25.001	26/03/21	901406028	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
CP-2021.04.13.004	20/04/21	1113303515	16.562.320,00	16.562.320,00	16.562.320,00
CP-2021.04.13.005	20/04/21	94505462	16.562.320,00	16.562.320,00	16.562.320,00
CP-2021.04.21.002	21/04/21	67020553	14.285.001,00	14.285.001,00	14.285.001,00
CP-2021.04.21.003	21/04/21	1112465347	11.904.165,00	11.904.165,00	11.904.165,00
CP-2021.04.21.004	21/04/21	1107509195	12.616.670,00	12.616.670,00	12.616.670,00
CP-2021.04.23.001	23/04/21	1151957273	16.562.320,00	16.562.320,00	16.562.320,00
CP-2021.04.23.002	23/04/21	1113305452	40.577.685,00	40.577.685,00	40.577.685,00
CP-2021.04.23.003	23/04/21	31906063	31.054.350,00	31.054.350,00	31.054.350,00
CP-2021.04.23.004	23/04/21	6104987	31.054.350,00	31.054.350,00	31.054.350,00
CP-2021.04.23.005	23/04/21	1118258509	7.246.015,00	7.246.015,00	7.246.015,00
CP-2021.04.23.006	23/04/21	1234189750	7.246.015,00	7.246.015,00	7.246.015,00
CP-2021.04.23.007	23/04/21	66915717	7.246.015,00	7.246.015,00	7.246.015,00

Continuación de la Resolución de Gerencia No 100-34-54; "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.2017000100040 denominado Fortalecimiento del Centro de innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca".

Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Identificación Contratista	Valor Contrato Proyecto	Valor Pagado	Valor Liquidado
CP-2021.05.07.001	10/05/21	1115068632	31.054.350,00	31.054.350,00	31.054.350,00
CP-2021.06.16.001	16/06/21	94325620	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
CP-2021.09.16.001	16/09/21	16793198	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
CP-2021.09.16.002	17/09/21	94325620	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
CP-2021.09.20.001	20/09/21	94505462	43.062.032,00	43.062.032,00	43.062.032,00
CP-2021.09.20.002	20/09/21	1113303515	43.062.032,00	43.062.032,00	43.062.032,00
CP-2021.09.21.001	22/09/21	1112465347	30.950.829,00	30.950.829,00	30.950.829,00
CP-2021.09.21.002	22/09/21	1107509195	32.803.342,00	32.803.342,00	32.803.342,00
CP-2021.09.21.003	22/09/21	1144107373	30.950.842,00	30.950.842,00	30.950.842,00
CP-2021.09.21.004	22/09/21	35896652	61.901.671,00	61.901.671,00	61.901.671,00
CP-2021.09.23.001	23/09/21	1151957273	43.062.032,00	43.062.032,00	43.062.032,00
CP-2021.09.23.002	23/09/21	6104987	24.843.480,00	24.843.480,00	24.843.480,00
CP-2021.09.23.003	23/09/21	31906063	80.741.310,00	80.741.310,00	80.741.310,00
CP-2021.09.23.004	23/09/21	1113305452	105.501.981,00	105.501.981,00	105.501.981,00
CP-2021.09.23.005	23/09/21	1118258509	24.239.639,00	24.239.639,00	24.239.639,00
CP-2021.09.23.006	24/09/21	1234189750	18.092.030,00	18.092.030,00	18.092.030,00
CP-2021.09.23.007	24/09/21	66915717	2.898.406,00	2.898.406,00	2.898.406,00
CP-2021.10.11.001	11/10/21	1115068632	74.530.440,00	74.530.440,00	74.530.440,00
CP-2021.11.09.001	18/11/21	900026794	47.275.625,00	47.275.625,00	47.275.625,00
CP-2022.01.20.001	26/01/22	16491322	55.897.830,00	55.897.830,00	55.897.830,00
CP-2022.01.25.002	26/01/22	1005934633	18.442.827,00	18.442.827,00	18.442.827,00
CP-2022.01.27.001	28/01/22	900026794	47.275.625,00	47.275.625,00	47.275.625,00
CP-2022.01.27.002	28/01/22	900026794	196.729.920,00	196.729.920,00	196.729.920,00
CP-2022.01.27.003	28/01/22	900026794	40.147.560,00	40.147.560,00	40.147.560,00
CP-2022.08.17.001	02/09/22	38561425	6.147.609,00	6.147.609,00	6.147.609,00
CP-2022.10.07.001	14/10/22	900847583	47.275.625,00	47.275.625,00	47.275.625,00
CS-2020.07.17.001	19/10/20	900425814	318.858.190,00	318.858.190,00	318.858.190,00
CS-2020.10.20.001	26/10/20	900026794	358.277.070,00	358.277.070,00	358.277.070,00
CS-2022.01.27.001	28/01/22	900362382	77.226.303,00	77.226.303,00	77.226.303,00
CTI-2020.05.26.002	26/05/20	900772854	616.118.304,00	616.118.304,00	616.118.304,00
CTI-2021.04.07.001	19/04/21	900772854	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Continuación de la Resolución de Gerencia No 100-34-54; "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.2017000100040 denominado Fortalecimiento del Centro de innovación Valle INN del departamento del Valle del Cauca".

Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Identificación Contratista	Valor Contrato Proyecto	Valor Pagado	Valor Liquidado
Valor Total Ejecución de Inversión			4.464.248.283,00	4.464.248.283,00	4.464.248.283,00

Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Tipo Contrato	Identificación Contratista	Valor Contrato Proyecto	Valor Pagado	Valor Liquidado
121-2020	15/10/20	Interventoría	805017037	457.120.032,00	457.120.032,00	457.120.032,00
Valor Total Interventoría				457.120.032,00	457.120.032,00	457.120.032,00
Valor Total Contratado en el Proyecto				4.921.368.315,00	4.921.368.315,00	4.921.368.315,00