InnovaTech
E.I.C.E.

Santiago de Cali, Julio 22 de 2026

Doctor
LUIS ALFREDO GÓMEZ GUERRERO
Gerente
INNOVATECH E.I.C.E.
Ciudad

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo — Contrato de Prestación de Servicios No. 2026-01-21-003 suscrito con ELECTRONICS - AID S.A.S.

Respetado doctor Luis Alfredo:

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 2026-01-21-003, suscrito entre INNOVATECH E.I.C.E. y ELECTRONICS - AID S.A.S., cuyo objeto es la prestación de servicios para el diseño e implementación del módulo de contratación y una bolsa de horas y servicios para el acompañamiento en el despliegue e implementación de ISITECH, me permito solicitar la ampliación del plazo de ejecución actualmente establecido hasta el 31 de julio de 2026, extendiéndolo hasta el **31 de octubre de 2026**.

Sustento esta solicitud en lo siguiente:

Dentro del contrato se contempló una bolsa de servicios consumibles (Ítem 2 — SaaS, Cloud e IaaS) por valor de $60.000.000, la cual a la fecha registra un saldo pendiente de ejecución. Esta bolsa responde a una necesidad estratégica de la entidad, orientada a garantizar respaldo tecnológico y disponibilidad de infraestructura en nube en caso de que INNOVATECH lo requiera durante la operación de ISITECH. Ampliar el plazo permite mantener vigente este respaldo y dar continuidad al servicio sin interrupciones, evitando que un vencimiento anticipado del contrato deje a la entidad sin la cobertura tecnológica prevista.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de ejecución presupuestal del contrato, con corte al Informe de Avance No. 01 (periodo 21 de enero al 27 de febrero de 2026):

Ítem	Descripción	Valor Total	Facturado	Saldo	Ejecutado
1	Módulo de Contratación	$20.000.000	$10.000.000	$10.000.000	50%
2	Bolsa SaaS / Cloud / IaaS	$60.000.000	$25,000.000	$35.000.000	41,67%
Total contrato		**$80.000.000**	**$35.000.000**	**$45.000.000**	**43,75%**

Como se observa, el contrato registra un saldo de **$45.000.000** por ejecutar, equivalente al 56,25% del valor total, correspondiente principalmente a la bolsa consumible de servicios en nube (Ítem 2) y a las actividades pendientes del Ítem 1 (Sede Electrónica para Contratistas, capacitación y soporte inicial). Este saldo confirma la necesidad de ampliar el plazo para garantizar la ejecución completa del objeto contractual y el respaldo tecnológico ofrecido a la entidad.

IMPRIME ECO

En consecuencia, solicito comedidamente evaluar la viabilidad de suscribir la respectiva prórroga o adición al contrato, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Séptima del mismo, quedando atento a los trámites que se requieran para su formalización.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

OSCAR HERNÁN LENIS BERRÍO
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor del Contrato
INNOVATECH E.I.C.E.

Proyectó: Alex Alvis Suárez - Contratista

IMPRIME ECO